ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности использования субсидий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Новосветского сельского поселения
	Показатели
	План 
	Фактически 

	Объем субсидий на приобретение жилых помещений
	
	

	Приобретаемая площадь жилых помещений (тыс.кв. м.)
	0,2648
	0,2648

	Планируемая дата объявления аукциона на приобретение жилых помещений 
	30.06.2016г.
	27.04.2016 г.

	Планируемая дата заключения муниципального контракта 
	30.09.2016г.
	11.05.2016 г.

	Планируемая дата ввода дома в эксплуатацию
	30.06.2017г.
	30.06.2017г.

	Планируемая дата исполнения муниципального контракта
	15.07.2017г.
	14.07.2017г.

	Планируемая дата переселения жителей*
	31.07.2017г.
	31.08.2017 г.


* с 19.07.2017 документы находятся на государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

