Приложение к ежеквартальному отчету 
на 01.01.2020 года 

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Новосветское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2024 годов»

	1.
	Обустройство и оборудование мест (контейнерных площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в пос.Новый Свет вблизи многоквартирных домов № 12, №28, № 29-а, № 34, № 37-б, № 41,  № 43, № 45
	
	Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	
	Исполнено

	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Исполнено

	1.2
	Выполнение работ по обустройству и оборудованию мест (контейнерных площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в пос.Новый Свет вблизи многоквартирных домов № 12, №28, № 29-а, № 34, № 37-б, № 41,  № 43, № 45
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	[bookmark: _GoBack]Благоустройство территории,  направленное на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан благодаря обустройству и оборудованию мест (контейнерных площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в пос. Новый Свет вблизи многоквартирных домов № 12, №28, № 29-а, № 34, № 37-б, № 41,  № 43, № 45

	Исполнено, заключен контракт № NONE в 04.06.2019

	1.3.
	Приемка объекта в порядке,  установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2019 года
	Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Исполнено(акт приемки-передачи)

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2024 годов»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	не позднее декабря 2019 года
	Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приемки выполненных работ
	Исполненов сроки, предусмотренные соглашением/муниципальным контрактом

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчеты подготовлены по состоянию на  01.04.2019 
01.07.2019
01.10.2019
01.01.2020
гг

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация  Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется



Глава администрации
Новосветского сельского поселения

________________________/Е.О. Огнева/
М.П.
